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Stadt Spaichingen-LOS I Umbau der Kreuzung Sallancher Straße/Hauptstraße/Hindenburgstraße /LOS II Belagserneuerung Hauptstraße von der Alten Turnhalle bis Hofener Kirche

Pos Vorgang Dauer Start Ende Unternehmer

18

Mai 2009

19 20 21 22

Jun 2009

23 24 25 26 27

Jul 2009

28 29 30 31

Aug 2009

32 33 34 35 36

Sep 2009

37 38 39 40 41

Projektzeitrahmen von 27.04.2009 bis 16.10.2009
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 05.06.2009 11:28
Filter: 

Stadtverwaltung Spaichingen
Bauamt - Herr Strohm
Marktplatz 19
D-78549 Spaichingen
Tel. 07424-9571-651
Fax 07424-9571-619
e-Mail: hardy.strohm@spaichingen.de
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1 0 at 27.04.2009 27.04.2009Beschluss GR-Sitzung Beschluss GR-Sitzung

2 0 kt 09.05.2009 09.05.2009Veröffentlichung Veröffentlichung

3 9 at 11.05.2009 22.05.2009Abholung LV 9 at

4 0 at 28.05.2009 28.05.2009Submission Submission

5 0 at 08.06.2009 08.06.2009Vergabe GR 0 at

6 20 at 22.06.2009 17.07.2009

Baubeginn LOS I Umbau Kreuzung,1. BA 
Parkplätze bis Einmündung 
Hindenburgstraße
Umleitung überörtlicher Verkehr. 
Teilsperrung örtlicher Verkehr

20 at

7 30 at 20.07.2009 28.08.2009

Baubeginn LOS I Umbau Kreuzung,2. BA 
Hindenburgstraße/Sallancher Straße bis 
Bauende Alte Turnhalle
(Vollsperrung)

30 at

8 14 at 21.08.2009 09.09.2009

Baubeginn LOS II Belagserneuerung 
Hauptstraße,von Bauende LOS I Alte 
Turnhalle bis Hofener Kirche
und Belagsarbeiten LOS I

14 at

9 5 at 10.09.2009 16.09.2009Restarbeiten, Markierung 5 at

10 0 at 09.10.2009 09.10.2009Fertigstellung Abrechnung


